

# Projeto eSocial

## Fase 2 – Eventos não Periódicos

### Trabalhadores e Seus Vínculos

27/07/2022




## ➤ AGENDA

- eSocial e suas Fases
- Núcleos Operacionais
- Homologação

- Próximos Passos Fase 2 – Eventos não periódicos;  
Fase 3 – Eventos periódicos; e  
Fase 4 – Eventos de SST.



# eSocial




## O que é o eSocial?

É o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. É um projeto do Governo Federal criado por meio do decreto 8.373 de 11 de dezembro de 2014. Trata-se de um sistema do governo que unificará o envio das informações de empregados e estagiários.

## Qual é o objetivo do eSocial?

Uniformizar, centralizar as obrigações e combater a sonegação, viabilizando a garantia aos direitos previdenciários e trabalhistas.



GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL



MINISTÉRIO PÚBLICO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



DEFENSORIA PÚBLICA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



TRIBUNAL DE CONTAS  
RIO GRANDE DO SUL

Convênio:  
Executivo e  
demais Poderes

## Realizações – Fase 2 – Eventos não Periódicos Trabalhadores e seus Vínculos



✓ Homologação:

**Importante continuar a participação na sala virtual de acompanhamento dos Núcleos Operacionais capacitados.**

**Ocorre das 14:00 às 16:00, para esclarecimento de dúvidas e apoio na operação do envio para o eSocial.**

Link==> [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ODg2MDJkNzYtMjJkZS00MTUzLWlxNmYtNTg3OWFIZWJIMTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti22%3a%2215dcd909-8dc0-40e9-a1e5-cecb053cdd1a%22%2c%22Oid%22%3a%2290d37595-af14-4810-8c6c-32cca41a83a2%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg2MDJkNzYtMjJkZS00MTUzLWlxNmYtNTg3OWFIZWJIMTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti22%3a%2215dcd909-8dc0-40e9-a1e5-cecb053cdd1a%22%2c%22Oid%22%3a%2290d37595-af14-4810-8c6c-32cca41a83a2%22%7d)

## Pontos de Atenção – Fase 2 – Eventos não Periódicos Trabalhadores e seus Vínculos



**43 Núcleos Operacionais já iniciaram o envio, porém a presença na sala virtual está muito baixa.**

**Os Núcleos Operacionais que ainda não participaram da Homologação precisam iniciar a atividade com urgência.**

# Atividades Preparatórias:

## Atualização dos Horários de Trabalho



- ✓ Adm Indireta → Objetivo concluídas até 16/05/2022:
  - ✓ 17 entidades concluídas; e
  - ✓ 1 entidades em processo de codificação.
  
- ✓ Adm Direta → Objetivo concluídas até 30/05/2022:
  - ✓ 20 entidades concluídas; e
  - ✓ 3 entidades sem retorno aos contatos.

# Atividades Preparatórias:

## Levantamento dos Sindicatos da Entidade

- ✓ Necessário identificar o Sindicato de todas as categorias da entidade para cadastro no RHE.



# Atividades Preparatórias:

## Certificado Digital – A1



- ✓ Administração Direta
  - ✓ O responsável pelo CNPJ deverá conceder procuração eletrônica para a operação do eSocial ao titular do Núcleo Operacional;
  - ✓ O titular do Núcleo Operacional, deverá obter um certificado do tipo A1
- ✓ A Administração Indireta continua com a obrigatoriedade atual.

# Próximos Passos

- ✓ Coletar os novos campos requisitados pelo eSocial para Adidos enviando para DPROV;
- ✓ Capacitação e envio dos demais eventos da Fase 2 do eSocial;
  - ✓ S-2300, S-2306, S-2399 – Trabalhadores sem Vínculo;
  - ✓ S-2230 – Afastamento Temporário;
  - ✓ S-2231 – Cessão e exercício em outro órgão;
  - ✓ S-2298 – Reintegração;
  - ✓ S-2299 – Desligamento; e
  - ✓ S-3000- Exclusão de Eventos.
- ✓ Equipe de desenvolvimento (Procergs/Techne) está tratando as inconsistências encontradas no envio.



# Próximos Passos – Envio para a Produção


- ✓ Cronograma de envio para a Produção ainda paralisado após serem encontradas algumas ocorrências na geração dos conectores.
- ✓ **MUITO IMPORTANTE:**  
A entidade já teve ter o envio Homologado na Produção Restrita.



# Fase 3 – Eventos Periódicos

## Folha de Pagamento e Pagamentos

- ✓ Recebido o primeiro lote de Conectores da Fase 3;
- ✓ Tesouro iniciou a classificação das Rubricas da Folha de duas empresas para homologação;
- ✓ Techne está apoiando na liberação dos conectores entregues visando planejar o Workshop para inicio da homologação.
- ✓ Ainda não liberado para a homologação.



# AGRADECEMOS A TODOS

**Silvia Mozzini**

[silvia-mozzini@sogg.rs.gov.br](mailto:silvia-mozzini@sogg.rs.gov.br)

Janaina Sodré

Ivan Rosa

Gilberto Soper

Cristiane Alves

Karla Correa

