

Projeto eSocial

Status do envio ao ambiente de produção

26/10/2022



➤ AGENDA

- eSocial e suas Fases
- Homologação
- Envio para a Produção
- Próximos Passos





- ✓ **Disponibilizada sala virtual com agenda diária para acompanhamento dos Núcleos Operacionais capacitados para o envio**
Ocorre das 14:00 às 16:00, para esclarecimento de dúvidas e apoio na operação do envio para o eSocial.

Link será disponibilizado no chat do Fórum.

Envio para a Produção

- ✓ Iniciado o envio para a produção:

Administração Indireta:

FAPERGS, EDP, UERGS, AGERGS, IPE PREV e FEPAM.

Poderes:

MPRS, ALRS.

Administração Direta:

Aguardando a liberação da versão para envio das Secretarias.

- ✓ **MUITO IMPORTANTE:**

A entidade já teve ter o envio Homologado na Produção Restrita.



Certificado Digital e Procurações Eletrônicas




- ✓ A ferramenta de envio ao eSocial disponibilizou a utilização do Certificado Digital do Tipo A3 na assinatura dos envios;
- ✓ O Certificado digital deverá ser do operador e possuir procuração do responsável pelo CNPG.

Fase 3 – Eventos Periódicos

Folha de Pagamento e Pagamentos


- ✓ Recebido o primeiro lote de Conectores da Fase 3;
- ✓ Tesouro iniciou a classificação das Rubricas da Folha de duas empresas para homologação;
- ✓ Techne está apoiando na liberação dos conectores entregues visando planejar o Workshop para inicio da homologação.



Fase 4 – Eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador

Departamento de
Perícia Médica e
saúde do Trabalhador

DMEST



AGRADECEMOS A TODOS

Silvia Mozzini

silvia-mozzini@sppg.rs.gov.br

Janaina Sodré

Ivan Rosa

Gilberto Soper

Cristiane Alves

Karla Correa

Gustavo Moura

