


# Projeto eSocial

## Status do envio ao ambiente de produção

30/11/2022



# Sistemática



# Estrutura do Envio para o eSocial

## Pagamento das Obrigações Financeiras



**Enquanto o envio do eSocial não estiver concluído,  
As DARFs serão geradas manualmente, sem a individualização  
das contribuições previdenciárias.**

- ✓ Será necessário adotar procedimentos para garantir acesso do Trabalhador aos Direitos Previdenciários enquanto o eSocial não está concluído no RS.
- ✓ Até o momento, todas as informações recebidas do Ministério da Economia ou mesmo do INSS, são insuficientes para que possamos elaborar o procedimento.
- ✓ A SEFAZ, ciente dos impactos para os trabalhadores do RGPS, e está buscando as alternativas para resolver esses impactos.
- ✓ Caso ocorra algum caso concreto, o RH poderá entrar em contato com a DGF para maiores esclarecimentos enquanto o processo não estiver documentado.

# Envio para a Produção

- ✓ Iniciado o envio para a produção:

Administração Indireta:

FAPERGS, EDP, UERGS, AGERGS, IPE PREV, DAER e FEPAM.

Poderes:

MPRS, ALRS, TCERS, DEFENSORIA.

**Administração Direta:**

**Aguardando a liberação da versão para envio das Secretarias.**

- ✓ **MUITO IMPORTANTE:**

**A entidade já teve ter o envio Homologado na Produção Restrita.**





- ✓ **Disponibilizada sala virtual com agenda diária para acompanhamento dos Núcleos Operacionais capacitados para o envio**  
**Ocorre das 14:00 às 16:00, para esclarecimento de dúvidas e apoio na operação do envio para o eSocial.**

**Link será disponibilizado no chat do Fórum.**

# AGRADECEMOS A TODOS

**Silvia Mozzini**

[silvia-mozzini@spgg.rs.gov.br](mailto:silvia-mozzini@spgg.rs.gov.br)

Janaina Sodré

Ivan Rosa

Gilberto Soper

Cristiane Alves

Karla Correa

Daiane Sodré

Gustavo Moura

